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Waarom is dit nodig?

• Technisch & regelgevend complex

• Projectleiders, werfleiders en werfcontroleurs worden hiermee ‘geconfronteerd’

• Nood aan het vertalen van het wettelijke kader naar de praktijk

• Inzicht krijgen in welke taken en verantwoordelijkheden als bouwheer

Knelpunten en noden interne eindgebruikers
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Hoe hebben we het aangepakt?

• Uitvoeringstechnische handleiding m.b.t. tijdelijke bronbemalingen bij 
weginfrastructuurwerken (in implementatie)

• ‘Draaiboek’ vnl. voor profiel projectleider met praktische instrumenten (stroomschema’s 
en checklists)

• Integreren in het besluitvormingsproces van een infrastructuurproject bij AWV

• Een doorlopend, gefocuste en evoluerende aandacht voor bemalingen garanderen

• Een uniforme & gestructureerde aanpak aanbieden

• De interactie tussen alle betrokken partijen in kaart brengen en bevorderen

Verwachte deliverables
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Hoe hebben we het aangepakt?

• Juridische handleiding: focus op verantwoordelijkheden & aansprakelijkheden AWV

• Praktijkhandleiding bemalingen op de werf (in opmaak)

• Focus op profielen werfleider & werfcontroleur

• Hoe werfopvolging & werfcontrole m.b.t. bemalingen

• Bundeling van lessons learned

• De interactie tussen alle betrokken partijen bevorderen (compliance promotion)

Verwachte deliverables
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Hoe hebben we het aangepakt?

• Interne coördinatie:
• Manu Cascudo (adviseur werfuitvoering) & Jo Laps (coördinator omgeving)

• Technische ondersteuning: 
• AGT: Robin Honlet & Lieve Jacobs
• Terra Inc.: Naten Van Hemelrijck
• Afdeling Geotechniek dept. MOW: Sarah Verfaille & Leen Vincke

• Juridische ondersteuning:
• Juridische dienst dept. MOW
• GD&A advocaten (omgevingsrecht, aansprakelijkheidsrecht & overheidsopdrachten)

Interne coördinatie & ondersteuning experten
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Hoe hebben we het aangepakt

• Lopende: Interne opleidingen & ‘werfsessies’

• To do:
• Integratie in contractuele documenten (bestek studie, bestek uitvoering, 

samenwerkingsovereenkomsten, raamcontracten)

• Integratie in procesdocumentatie interne processen

• Afstemmen aanpak betrokken partijen

Draagvlakvorming & integratie in interne werking
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Hoe hebben we het aangepakt

• Belang van vooronderzoek en bemalingsstudie tijdig op te starten:

= proactief handelingen om onvoorziene kosten, vertragingen te vermijden en 
uitvoerbaarheid te bevorderen

• Taakverdeling tussen AWV, medefinanciers (rioolbeheerders), aannemer

• Taakverdeling tussen verschillende AWV-profielen: 

= weten wie wat wanneer moet doen zonder een bemalingsexpert te hoeven zijn

Voorafgaande aandachtspunten
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Hoe hebben we het aangepakt
Blend procesverloop AWV-project & bemaling
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Resultaat
Vooronderzoek

• Taak bouwheer

• Eerste inschatting potentiële effecten bemaling (m.b.v. 
interne richtlijnen) → gerichte opmaak 
opdrachtdocumenten

• Omgevingsscreening + grond(wateronderzoek)

• Integratie in besluitvormingsproces 
mobiliteitsprobleem = startnota’s & projectnota’s

• Integratie in overlegstructuur =projectstuurgroep

• Taakverdeling AWV-rioolbeheerder 
(piste 1 of piste 2 → enkel piste 1 verderop besproken) 10



Resultaat
Vooronderzoek - Omgevingsscreening

• Onderzoeksfase (fase startnota):

• Inhoud =ruimtelijke & verkeerskundige analyse 
→ Verschillende oplossingsvarianten

→ Afweging en keuze voorkeursoplossing = startkeuze

• Omgevingsscreening: 
• Kwaliteitsgarantie: checklist volledigheid omgevingsscreening
• Wisselwerking mobiliteitsprobleem & omgeving (o.b.v. ligging) 

→ Mogelijke effecten bemaling mee in kaart brengen 
→ Resultaten verwerking in startnota 

→ Impact op startkeuze
• Meer inzicht in verwacht studiewerk (€ en Δ t) & te betrekken stakeholders 

11



Resultaat
Vooronderzoek - Grond(water)onderzoek

• Ontwerpfase (fase projectnota):

• Inhoud = inhoudelijke uitwerking voorkeursoplossing 
→ Verschillende ontwerpsvarianten

→ Afweging en keuze voorkeursontwerp = projectkeuze

• Grond(water)onderzoek: 
• O.b.v. resultaten omgevingsscreening
• Kwaliteitsgarantie: checklist volledigheid grond(water)onderzoek
• Wisselwerking ontwerp & vereiste kennis ondergrond

→ Interactie AWV - SB - GEO - EBSD
→ Tijdig opstarten (Δ t > 1 jaar)

→ Resultaten tijdig beschikbaar voor detailonderzoek 
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Resultaat
Detailstudies & Vergunning

• Taak bouwheer > taak aannemer

• Beslissingsboom taak bouwheer vs aannemer

• Taakverdeling AWV-rioolbeheerder (piste 1 of 
piste 2 → enkel piste 1 verderop besproken) 
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Resultaat
Detailstudies

• Fasering detailonderzoek:

• Bemalingsstudie: 
• O.b.v. resultaten omgevingsscreening & grond(water)onderzoek
• Kwaliteitsgarantie: checklist volledigheid bemalingsstudie

• Bijkomende studies:
• O.b.v. resultaten bemalingsstudie zekerheid bijkomend studiewerk (€ en Δ t) 

& te betrekken stakeholders
• Tijdig bijkomende studies aanvatten (ifv voorziene OVA)
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Resultaat
Vergunning

• Fase vergunningsaanvraag:

• Kwaliteitsgarantie: checklist volledigheid 
OVA

• Fase aanbesteding werken:

• Posten uitvoering, opvolging & monitoring 
bemaling
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Resultaat
Uitvoering werken

• Geijkte voorbereiding vóóraf opstart bemaling:
• Monitoringsplan
• Overleg bouwheer - aannemer
• Bemalingsplan

• Overdracht exploitant AWV → aannemer

• Taakverdeling AWV - rioolbeheerder - aannemer 
(piste 1 of piste 2 → enkel piste 1 verderop 
besproken)
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Resultaat
Uitvoering werken - Monitoringsplan

• Fasering monitoringsplan: opmaak monitoringsplan (i.o. AWV) na vergunningverlening 
o.b.v. bemalingsstudie & vw’n vergunning 

• Kwaliteitsgarantie: ‘monitoringsdraaiboek’ 
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Resultaat
Uitvoering werken - Overleg bouwheer - aannemer

• Fasering startoverleg bouwheer - aannemer: na 
opmaak monitoringsplan en vóór opmaak 
bemalingsplan

• Kwaliteitsgarantie overleg, o.a.:
• Verwachte deelnemende partijen
• Voorbereidende nazicht documenten
• Vaste oplijsting te bespreken inhoudelijke 

elementen

• Kwaliteitsgarantie bemalingsplan: minimale vereisten 
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Resultaat
Uitvoering werken - Onvoorziene omstandigheden

• Draaiboek voor vaak voorkomende problemen
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